



Aggiornamento piano cantieri in area ligure MAG-GIU 2023

autostrade // per l'italia

Piano Cantieri Maggio 2023



02 Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 1 – domenica 7 maggio '23

N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.

- █ Cantieri Deviazione (1D)
- █ Cantieri Riduzione (R1)
- █ Cantieri con bretella (1Y)
- █ Cantieri con Road Zipper (RZ)
- █ Tratti gestiti da ASPI
- █ Tratti non gestiti da ASPI

- Misure compensative – Limitazioni permanenti
- Assessment Gallerie con scadenza prossima all'intervento
- Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022
- Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1
- Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti
- Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06
- Sostituzione Integautos

Inter. Solette V.tto Zanaglia - 1D 4mag – 30giu
(a maggio bretella da ven h6 a mar h10)
(a giugno bretella permanente)

Giunti V.tto Ressino R1
perm M-V 02-05 mag

Cons. muro ad archi: R1 in dir. MI 2 maggio – 30 giugno 2023 con rimozione le domeniche

PSGII Gall. Turchino Nord
R1 abbattibile ad R2 2-12 mag dir MI
(R2 sabato e domenica)


Gall. Manfreida 1D perm dir GE 9 gen – 31 mag
(scambio a bretella dal 20apr al 3 mag)

PSGII Gall. S. Anna
R1 amovibile L-V dir GE+LI
3 - 26 mag


Coperint Bolzaneto
R1 diurna amovibile

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

EUROFLORA 23 APRILE – 8 MAGGIO



N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.




02 Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 15 – domenica 21 maggio '23

N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.


- █ Cantieri Deviazione (1D)
- █ Cantieri Riduzione (R1)
- █ Cantieri con bretella (1Y)
- █ Cantieri con Road Zipper (RZ)
- █ Tratti gestiti da ASPI
- █ Tratti non gestiti da ASPI

- Misure compensative – Limitazioni permanenti
- Assessment Gallerie con scadenza prossima all'intervento
- Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022
- Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1
- Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti
- Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06
- Sostituzione Integautos




N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.

Inter. Solette V.tto Zanaglia - 1D 4mag – 30giu
(a maggio bretella da ven h6 a mar h10)
(a giugno bretella permanente)



N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.

Inter. Solette V.tto Zanaglia - 1D 4mag – 30giu
(a maggio bretella da ven h6 a mar h10)
(a giugno bretella permanente)



Piano Cantieri Giugno 2023



N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.

Inter. Solette V.tto Zanaglia - 1D 4mag – 30giu
(a maggio bretella da ven h6 a mar h10)
(a giugno bretella permanente)

Pavimentazione V.tto Cerusa I R1
perm L h20 – M h14 05-07 giu

D26

Serravalle Scrivia

Vignole

Isola
del Cantone

Ronco

Masone

Busalla

Bolzaneto

Coperint Bolzaneto
R1 diurna amovibile

Nervi

Recco

Rapallo

Lavagna

S. Levante

A12

Chiavari

Giunti V.tto S. Giulia 1D perm
L h 12 – V h14 05-16 giu

GE Est

Barriere Sott. All.A7/A10
R1 perm dir MI 15 mag - 23 giu

Aerop.

GE Ovest

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualfica elicoidale viabilità esterna (Prima fase)

- █ Cantieri Deviazione (1D)
- █ Cantieri Riduzione (R1)
- █ Cantieri con bretella (1Y)
- █ Cantieri con Road Zipper (RZ)
- █ Tratti gestiti da ASPI
- █ Tratti non gestiti da ASPI


- Misure compensative – Limitazioni permanenti
- Assessment Gallerie con scadenza prossima all'intervento
- Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022
- Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1
- Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti
- Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06
- Sostituzione Integautos

Cons. muro ad archi: R1 in dir. MI 2 maggio – 30 giugno 2023 con rimozione le domeniche

02 Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 12 – domenica 18 giugno '23

N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.


Inter. Solette V.tto Zanaglia - 1D 4mag – 30giu
(a maggio bretella da ven h6 a mar h10)
(a giugno bretella permanente)



02 Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 19 – domenica 25 giugno '23


N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.

Inter. Solette V.tto Zanaglia - 1D 4mag – 30giu (a maggio bretella da ven h6 a mar h10) (a giugno bretella permanente)




N.B: nella grafica non sono indicate chiusure notturne (dalle 21.30 alle 6.00) e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.

Inter. Solette V.tto Zanaglia - 1D 4mag – 30giu
(a maggio bretella da ven h6 a mar h10)
(a giugno bretella permanente)



Realizzazione nuovo viadotto Prà viabilità esterna (AdSP) giugno - ottobre 2023



Riqualifica Elicoidale Viabilità Esterna Genova Ovest

ATTUALE



FUTURA

