

Salt A12 – programma cantieri tratta Sestri Levante – La Spezia

(aggiornamento al 05/09/2022)

settembre/ ottobre

2022

	week 36 dal 5 al 11 settembre	week 37 dal 12 al 18 settembre	week 38 dal 19 al 25 settembre	week 39 dal 26 settembre al 2 ottobre	week 40 dal 3 al 9 ottobre
Cantieri continuativi	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento Gallerie Ramello e Nocentini - Lotto A - Scambio carreggiata – tra La Spezia e Brugnato; • Lavori messa in sicurezza Galleria Capellazzo – Scambio carreggiata – tra Carrodano-Levanto e Deiva Marina. <p>RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento Gallerie Foce, Schiena di Sciona, Pian della Madonna - Lotto A - Scambio carreggiata – tra Carrodano e Deiva Marina; • Adeguamento Gallerie Ramello e Nocentini - Lotto A - Scambio carreggiata – tra La Spezia e Brugnato; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto B: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra Carrodano e Brugnato da pk 72+000 a pk 72+470; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto A: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra La Spezia e Brugnato da pk 84+200 a pk 84+830; <p>RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata n.2 chiusure di corsia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento Gallerie Foce, Schiena di Sciona, Pian della Madonna - Lotto A - Scambio carreggiata – tra Carrodano e Deiva Marina; • Adeguamento Gallerie Ramello e Nocentini - Lotto A - Scambio carreggiata – tra La Spezia e Brugnato; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto B: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra Carrodano e Brugnato da pk 72+000 a pk 72+470; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto A: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra La Spezia e Brugnato da pk 84+200 a pk 84+830; <p>RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata n.2 chiusure di corsia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento Gallerie Foce, Schiena di Sciona, Pian della Madonna - Lotto A - Scambio carreggiata tra Carrodano e Deiva Marina; • Adeguamento Gallerie Ramello e Nocentini - Lotto A - Scambio carreggiata – tra La Spezia e Brugnato; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto B: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra Carrodano e Brugnato da pk 70+996 alla pk 72+710; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto A: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra La Spezia e Brugnato da pk 84+200 a pk 84+830; <p>RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata n.2 chiusure di corsia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico – Scambio carreggiata Sud presso galleria Nocentini – tra Brugnato e La Spezia; • Adeguamento Gallerie Foce, Schiena di Sciona, Pian della Madonna - Lotto A - Scambio carreggiata - tra Carrodano e Deiva Marina; • Ripristini Opere d'Arte Viadotto Vara 1 chiusura corsia di marcia in entrambe le carreggiate – tra Carrodano e Brugnato; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto B: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra Carrodano e Brugnato da pk 70+996 alla pk 72+710; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto A: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate - tra La Spezia e Brugnato da pk 84+200 a pk 84+830; <p>RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata n.3 chiusure di corsia</p>

Salt A12 – programma cantieri tratta Sestri Levante – La Spezia

(aggiornamento al 05/09/2022)

ottobre/ novembre

2022

	week 41 dal 10 al 16 ottobre	week 42 dal 17 al 23 ottobre	week 43 dal 24 al 30 ottobre	week 44 dal 31 ottobre al 6 novembre	week 45 dal 7 al 13 novembre
<p align="center">Cantieri continuativi con rimozione degli stessi in occasione del ponte dei Morti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico – Scambio carreggiata presso galleria Nocentini – tra Brugnato e La Spezia; • Adeguamento Gallerie Foce, Schiena di Sciona, Pian della Madonna - Lotto A - Scambio carreggiata - tra Carrodano e Deiva Marina; • Ripristini Opere d'Arte Viadotto Vara 1 chiusura corsia di marcia in entrambe le carreggiate – tra Carrodano e Brugnato; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto B: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra Carrodano e Brugnato da pk 70+996 alla pk 72+710; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto A: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate - tra La Spezia e Brugnato da pk 84+200 a pk 84+830; <p align="center">RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata n.3 chiusure di corsia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico – Scambio carreggiata presso galleria Nocentini – tra Brugnato e La Spezia; • Adeguamento Gallerie Foce, Schiena di Sciona, Pian della Madonna - Lotto A - Scambio carreggiata - tra Carrodano e Deiva Marina; • Ripristini Opere d'Arte Viadotto Vara 1 chiusura corsia di marcia in entrambe le carreggiate – tra Carrodano e Brugnato; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto B: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra Carrodano e Brugnato da pk 70+996 alla pk 72+710; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto A: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate - tra La Spezia e Brugnato da pk 84+200 a pk 84+830; <p align="center">RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata n.3 chiusure di corsia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico – Scambio carreggiata presso galleria Nocentini – tra Brugnato e La Spezia; • Adeguamento Gallerie Foce, Schiena di Sciona, Pian della Madonna - Lotto A - Scambio carreggiata - tra Carrodano e Deiva Marina; • Ripristini Opere d'Arte Viadotto Vara 1 chiusura corsia di marcia in entrambe le carreggiate – tra Carrodano e Brugnato; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto B: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate tra Carrodano e Brugnato da pk 70+996 alla pk 72+710; • Sostituzione Barriere di Sicurezza – Lotto A: chiusura corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate - tra La Spezia e Brugnato da pk 84+200 a pk 84+830; <p align="center">RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata n.3 chiusure di corsia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico – Scambio carreggiata presso galleria Nocentini – tra Brugnato e La Spezia; • Ripristini Opere d'Arte Viadotto Vara 1 chiusura corsia di marcia in entrambe le carreggiate – tra Carrodano e Brugnato; <p align="center">RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.1 scambio di carreggiata n.1 chiusura di corsia</p> <p align="center">RIMOZIONE DEI CANTIERI DURANTE IL PONTE DEI MORTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico – Scambio carreggiata presso galleria Nocentini – tra Brugnato e La Spezia; • Adeguamento Gallerie Foce, Schiena di Sciona, Pian della Madonna - Lotto A - Scambio carreggiata - tra Carrodano e Deiva Marina; <p align="center">RIEPILOGO CANTIERI</p> <p>n.2 scambi di carreggiata</p>

N.B.: Relativamente alla bretella per La Spezia, oggetto di lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, fino a fine ottobre sono previste lavorazioni in notturna o che prevedono comunque due corsie disponibili in orario diurno in entrambi i sensi di marcia.