



RIEPILOGO PNRR MISURE ISTRUZIONE (aggiornato 19 agosto)

Con la pubblicazione in data 16 agosto delle graduatorie degli avvisi PNRR relativi a nidi e scuole infanzia <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-oltre-3-1-miliardi-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicate-le-graduatorie-bianchi-un-investimento-senza-precedenti>

si conclude la prima fase degli avvisi relativi alle misure PNRR del Ministero dell'Istruzione.

Si resta ora in attesa della pubblicazione degli elenchi del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica, attraverso l'individuazione degli interventi da parte delle Regioni nell'ambito dei piani regionali di programmazione triennale nazionale vigente.

A seguire un riepilogo delle diverse misure.

1) Asili nido e scuole infanzia : 3 miliardi e 108 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022 I° proroga 31 marzo 2022 (asili nido);

II°proroga 31 maggio 2022 (asili nido esclusivamente regioni del Sud).

16 Agosto: pubblicate graduatorie; 2.190 interventi: 333 scuole infanzia e 1.857 asili nido e poli infanzia.

In attesa della comunicazione per sottoscrizione convenzioni .

Cronoprogramma:

- **Progettazione definitiva 31 agosto 22: questa scadenza è stata eliminata.**
- Nelle convenzioni saranno indicati gli aggiornamenti per le altre scadenze.

2) Mense scolastiche : 600 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022

8 giugno 2022 pubblicate graduatorie: 600 ritenute ammissibili

2 agosto inviata comunicazione per sottoscrizione convenzioni

Cronoprogramma:

- progettazione definitiva 31 agosto 22 : eliminata questa scadenza
- progettazione esecutiva spostata dal 30 novembre 22 al 31 gennaio 23
- aggiudicazione spostata dal 20 marzo al 31 marzo 2023

- avvio lavori giugno 23

PRESENTAZIONE NUOVE CANDIDATURE

15 luglio 2022: Avviso riapertura termini presentazione candidature.

Termine del 22 agosto 2022 **differito all'8 settembre con nota M.I. n. 0070386 del 19-08-2022.**

Si ricorda che i **capoluoghi di provincia possono presentare complessivamente n. 6 proposte ciascuno**, tra quelle già autorizzate e nuove, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

3) Infrastrutture sport a scuola : 300 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022

15 luglio pubblicate due graduatorie (messa in sicurezza e nuova costruzione)

In attesa della comunicazione per sottoscrizione convenzioni

Cronoprogramma:

- progettazione definitiva 31 dicembre 22;
- progettazione esecutiva 30 giugno 23;
- aggiudicazione 31 dicembre 23;
- avvio lavori 31 marzo 24.

4) Sostituzione edifici scolastici e riqualificazione energetica (Scuole innovative) : 1189 milioni

8 febbraio: chiusura bando;

6 maggio : uscita graduatoria 212 nuove scuole

1° luglio: pubblicato bando concorso progettazione

15 luglio: aggiornato cronoprogramma concorso di progettazione

2 agosto: comunicata apertura piattaforma

Cronoprogramma

- elaborazione proposte ideative 23/24/25 agosto;
- nomina commissioni giudicatrici 25 agosto;
- ammessi al secondo grado del concorso 10 ottobre
- pubblicazione graduatorie provvisorie 22 dicembre 2022
- entro 21 gennaio 2023 progetti definitivi
- aggiudicazione 20 settembre 2023

5) Piano di Messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica : 700 milioni complessivi

Individuazione interventi da parte delle Regioni nell'ambito dei piani regionali di programmazione triennale nazionale vigente e invio al Ministero istruzione entro 22 febbraio 2022.

In attesa pubblicazione elenchi

Cronoprogramma:

- Progettazione definitiva 31 agosto 2022;
- progettazione esecutiva 31 dicembre 2022;
- aggiudicazione 31 dicembre 2023.